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                                       CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
da Construção da Unidade Saúde da Família, na Rua Porto Alegre esquina com a Rua Delvirge Giova, Área 

Institucional IV, no Residencial Jardim das Acácias,  em Itajobi - SP. 

Proprietário – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI – SP. 

                       GILBERTO ROZA 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO               

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 90 DIAS               

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ 1ª 2ª 3ª ACUMULADO   percentual           

      MÊS (30 D.) MÊS MÊS     30 60 90 120 150 180 210 240 270 300  total 

1 REQUISITOS GERAIS 5.415,36 100,00%                             

  1,32% 5.415,36            5.415,36               

2 CANTEIRO DE OBRA E MATERIAIS BASICOS 27.559,94 100,00%         100           100 

    6,72%      27.559,94            27.559,94               

3 CONCRETO          43.676,60   100,00%        100          100 

    10,66%   43.676,60         43.676,60               

4 VEDAÇÃOES INTERNAS E EXTERNAS 12.044,80   50,00% 50,00%      50 50         100 

    2,94%   6.022,40 6.022,40 12.044,80               

5 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA 
CERAMICA OU DE CONCRETO 72.601,40   70,00% 30,00%      70 30         100 

    17,71%   50.820,98 21.780,42 72.601,40               

6 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TERMICA E 
COBERTURA 9.219,46   70,00% 30,00%      70 30         100 

    
2,25% 

   6.453,62 2.765,84 
 

9.219,46               

7 PORTAS /JANELAS DE MADEIRA 5.752,00   80,00% 20,00%      80 20         100 

                1,40%   4.601,60 1.150,40 5.752,00               

8 ACABAMENTOS 91.899,20   70,00% 30,00%      70 30         100 

    22,42%   64.329,44 27.569,76 91.899,20               

9 ESQUADRIAS DE VIDROS 14.850,30   50,00% 50,00%      50 50         100 

    3,62%   7.425,15 7.425,15 14.850,30               

10 TINTAS E PINTURAS 23.631,42   40,00% 60,00%       100         100 

                  5,77%   9.452,57     14.178,85 23.631,42               

11 SISTEMAS DE TRANSPORTE 2.025,00 80,00% 10,00% 10,00%      40 60         100 

                 0,49% 1.620,00 202,50 202,50 2.025,00               

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICA 46.490,60 80,00% 20,00%       80 10 10         100 

    11,34% 37.192,48 9.298,12  46.490,60               

13 SISTEMAS  ELETRICOS E DE COMUNICAÇÃO 17.881,40   80,00% 20,00%     80 20          100 

    4,36%   14.305,12 3.576,28 17.881,40               

14 MURO  35.479,71   100,00%     80 20         100 

   8,66%        35.479,71 35.479,71               

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.372,80     100,00%       100         100 

    0.%          1.372,80 1.372,80               

SUB-TOTAIS R$ 409.900,00 71.787,78 216.558,10 121.524,11 409.900,00               

              100,00% 17,50% 52,80% 29,60% 100,00%               

MEDIÇÕES MENSAIS     71.787,78 216.558,10 121.524,11 409.900,00               

PREVISTO / ACUMULADO R$ 71.787,78 288.375,88 409.900,00                 

    % 17,50 70,30 100,0                 
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