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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
MUNICÍPIO 

ITAJOBI 
DATA-
BASE:  

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS    05/2013 
        
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 
SOBRE ASFALTO ( 3CM DE CAPA 
ASFÁLTICA)/ SARJETÃO      PRAZO PROPOSTO   
    INÍCIO: 30  dias data da assinatura do convênio  

   

 
 
 
  

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do 
convênio 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE ETAPA 1    ETAPA 2  

      PERÍODO: 360dias PERÍODO: dias TOTAL 

      

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  
em até 30 dias após a 
assinatura do convênio 

PRAZO 
PARA 

EXECUÇ
ÃO: 330 

dias 

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em até 30  
dias após a aprovação 
da prestação de contas 

da parcela anterior 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

: 
... dias 

  

 Imprimação betuminosa ligante m² 17.733,04     
1  R$ 24.702,09   24.702,09  

 
Concreto asfáltico usinado a 

quente - Blinder m² 101,90     
2  R$ 59.718,49   59.718,49  

 
Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente CBUQ m³ 381,99     

3  R$ 229.980,90    229.980,90       
4 Limpeza de superfície com jatos 

de alta pressão 
m² 12.733,04    

7.639,82  
  
      R$ 7.639,82  

5 Sarjeta ou sarjetão moldado no m³ 21,04        
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local, tipo PMSP em concreto fck 
20MPA 

 R$ 8.722,13  8.722,13 
RECURSOS ESTADUAIS   300.000,00          
RECURSOS PRÓPRIOS   30.763,43          
T O T A L    330.763,43  330.763,43          

 
 
 

Ricardo Aparecido Volpini 
CREA n° 5060019510 

ART n°92221220130528212 
 

      

    
             

 


