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Prefeitura do Município de Itajobi                   
         ESTADO DE SÃO PAULO                                               CNPJ 45.126.851/0001-13     

DATA-BASE:
abr/15

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE     

LIBERAÇÃO:  em 
até 30 dias após a 

assinatura do 
convênio

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:     

  690 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em até 

30 dias após a 
aprovação da 

prest.contas da 
parcela anterior

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:     

dias

m² 6,00
R$ 2.316,06 2.316,06
m² 250,00
R$ 1.752,50 1.752,50
vb 1,00
R$ 86.578,36 86.578,36
vb 1,00
R$ 160.435,83
m² 1.337,21
R$ 64.616,06
m³ 15,25
R$ 8.481,29

RECURSOS ESTADUAIS 310.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 14.180,10
T O T A L 324.180,10

5 Pavimentação Asfáltica (Asfalto Novo) 1.337,21

Fundação- Estacas Pré Moldadas e Blocos e Vigas de 
Fundação  e Pilares

1,00

4 1,00

14.180,10

160.435,83

64.616,06

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

324.180,10

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

310.000,00

2 Locação da Obra

3

ART Nº92221220151182984

Itajobi, 01 de setembro de 2015

Daniela Provazi
CREA nº5060833714

250,00

Estrutura Ponte- Lajes V1/V2/V3/V4/V5/V6/V7/V8

6 Guias e Sarjeta 15,25
8.481,29

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS

1 Placa de Identificação da Obra 6,00

UNIDADE DE RELACIONAMENTOS COM MUNICÍPIOS

Gilberto Roza

CASA CIVIL

ÍTEM SERVIÇOS UNIDADE PERÍODO: 720 dias PERÍODO: dias

OBRA: PONTE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS- RUA JOÃO BOLSONE

MUNICÍPIO
ITAJOBI
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