
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI - SP

Objeto : Aplicação de Material na Execução de Recuperação da Estrada Vicinal de Itajobi - Distrito de Vila Roberto
Extensão : 18.600,00 mts. Data : Março/2017

Prazo : 02 meses

ITEM DESCRIÇÃO UN. MEDIÇÃO 01 
MENSAL (R$)

MEDIÇÃO 02 
MENSAL (R$) VALOR TOTAL 

1 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO VB 2.400,00        1.600,00         4.000,00                           

2 CANTEIRO DE OBRAS VB 3.600,00        2.400,00         6.000,00                           

3 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO 
ASFALTICO 30 CM M2 20.896,20      13.930,80       34.827,00                         

4
TRANSPORTE DE MATERIAL 
LEVANTADO ATÉ 15 KM EM BOTA 
FORA 

M3 11.950,85      7.967,23         19.918,08                         

5
PREPARO DE BASE E SUB BASE 
SOLO FINO COM COPACTAÇÃO 
95% DO PROCTOR NORMAL

M3 8.808,41        5.872,28         14.680,69                         

6 TRANSPORTE DE SOLO FINO ATÉ 
15 KM M3 11.131,90      7.421,26         18.553,16                         

7
APLIAÇÃO IMPRIMAÇÃO 
IMPERMEABILIZANTE CM 
IMPRIMAÇÃO (SEM MATERIAL)

M2 10.848,24      7.232,16         18.080,40                         

8
APLIAÇÃO IMPRIMADURA 
BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C) 
(SEM MATERIAL)

M2 5.335,20        3.556,80         8.892,00                           

9

APLICAÇÃO MANUAL E COM 
ACABADORA DE CONCRETO 
ASFALTICO USINADO A QUENTE - 
BINDER GRAD. B C/DOP (SEM 
MATERIAL)

M3 14.300,56      9.533,71         23.834,27                         

VALOR DAS MEDIÇÕES 89.271,36      59.514,24       148.785,60                       
VALAOR ACUMULADO 89.271,36      148.785,60     

VALOR TOTAL 148.785,60               

Gilberto Augusto Motta Lairto Luiz Piovezana Filho
Engº. Civil - Crea 0600936599 Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Itajobi
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